


住宅除染進捗図(平成27年3月末時点)

除染作業中



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第437号)」

平成26年度末までの計画数に対する除染の進捗状況(平成27年3月末時点)

住宅(戸)

進捗数	92
発注数	92
計画数	92

(参考)全体計画数=147戸

公共施設等(施設数)

進捗数	12
発注数	12
計画数	12

(参考)全体計画数=14施設

道路(km)

進捗数	0
発注数	0
計画数	0

(参考)全体計画数=0.7km

森林(生活圏)(ha)

進捗数	1.0
発注数	1.0
計画数	1.0

(参考)全体計画数=調整中



山本公園駐車場除染状況



社川小学校除染状況

仮置場の設置状況(平成26年12月末時点)

搬入済み	2ヶ所
搬入中	1ヶ所
搬入前	4ヶ所



山本仮置場全景



高内仮置場全景